


**PROJETO FAPES 20 ANOS:
História, Aprendizados, Desenvolvimento e Um
Olhar para o Futuro**



PRODUTOS PREVISTOS

- **10 vídeos institucionais** (para registro de memória da Fapes e divulgação do trabalho dos gestores da instituição)
- **15 vídeos institucionais de curta-duração** (para registro e divulgação do trabalho dos pesquisadores apoiados pela Fapes)
- **1 vídeo institucional de curta-duração** (para ser exibido na cerimônia de lançamento do livro de 20 anos da Fapes)
- **Livro dos 20 anos da Fapes**
- **1 artigo técnico-científico** (para comunicar os resultados da pesquisa)

ENTREVISTAS PARA O MATERIAL AUDIOVISUAL


Até a data de 24/01/2024, foram realizadas cinco entrevistas:

1. Guilherme Henrique Pereira
2. Cleber Bueno Guerra
3. José Antônio Bof Buffon
4. Maria Tereza Colnaghi Lima
5. Luciano Terra Peixoto



OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS

- Visita da equipe ao Ifes da Serra para captação de imagens e entrevistas
- Reuniões semanais da equipe para discussão e alinhamento das atividades a serem cumpridas no plano de trabalho
- Organização do estúdio e treinamentos da equipe para a realização das entrevistas
- Transcrição das entrevistas realizadas
- Seleção do material audiovisual a ser enviado para a empresa responsável pela edição



ENTREVISTAS PREVISTAS

1. DATA: 25/01/2024 – Anilton Salles Garcia
2. DATA: 26/01/2024 – Denio Rebello Arantes

SUMÁRIO PRÉVIO DO LIVRO

Apresentação

1. **Histórico da Fapes e o contexto de sua criação [PRONTO*]**
2. **Grandes números da Fapes [PRONTO*]**
3. **Ações da Fapes [PRONTO*]**
 - 3.1. Pesquisa
 - 3.2. Inovação
 - 3.3. Recursos Humanos
 - 3.4. Divulgação Científica
 - 3.5. Extensão
4. **Lições da Pandemia**
5. **Um olhar para o futuro**

Conclusão

*Faltam ajustes para a finalização, a serem realizados a partir das entrevistas

PRÓXIMOS PASSOS

- Finalização dos capítulos 1, 2 e 3 a partir das entrevistas realizadas
- Construção dos capítulos 4 e 5
- Finalização das entrevistas com os ex-presidentes
- Captação de mais imagens de apoio para o material audiovisual
- Realização de entrevistas com pesquisadores

SUGESTÃO DE CRONOGRAMA

Entrega dos capítulos 1 e 2 finalizados – **26/02/2024**

Entrega da prévia do capítulo 3 – **24/01/2024**

Entrega do capítulo 4 – **05/02/2024**

Entrega da prévia do primeiro vídeo – 15/02/2024

Entrega do capítulo 5 – **11/03/2024**

Livro finalizado – **01/04/2024**